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Introduction 
 
L’année 2018 est l’année de la finalisation de l’écriture du second plan de gestion de la 
réserve naturelle pour la décennie 2018-2027. Le second plan de gestion est en finalisation 
de rédaction.  
L’activité de la Reserve Naturelle de l’îlot M’Bouzi s’est opérée dans un contexte de crise 
sociale qui a paralysé les actions de l’équipe gestionnaire pendant 7 semaines. A noter 
également que la réserve a débuté l’année en sous effectifs durant plus d’un mois laissant 
alors en vacances les postes de garde et de conservateur.  
 
Dans un souci de cohérence – le premier plan de gestion étant arrivé à échéance (2013-
2017) – l’équipe gestionnaire a réalisé ce premier bilan d’activité selon la méthodologie et 
nomenclature tirées du second plan de gestion. Si des modifications ultérieures ou 
invalidation du 2nd plan de gestion survenaient, l’analyse contenue dans ce document serait 
revue et mise à jour. 
 
Aussi, sur la base des éléments du diagnostic complet réalisé par l’équipe gestionnaire 
(décrit dans le Tome 1 du 2nd plan de gestion) et les conclusions de l’évaluation du premier 
plan de gestion (2013 - 2017) (dans le Tome 2 du 2nd plan de gestion), sept enjeux ont été 
identifiés pour la Réserve Naturelle Nationale de l’îlot M’Bouzi. Les enjeux s’articulent de la 
manière suivante : 
 

- Enjeux de conservation (3 enjeux) 
- Enjeu de connaissance 
- Enjeu socio -économique 
- Enjeu socio-culturel 
- Enjeu de gouvernance 

 
 
Ces enjeux de gestion constituent des éléments du patrimoine (naturel et culturel) et du 
fonctionnement de la Réserve pour lesquels le gestionnaire a une responsabilité ; il doit les 
préserver ou les améliorer. Ces enjeux justifient l'existence de l'ENP. 
 
Les objectifs à long terme (OLT) associés à ces enjeux découlent directement des enjeux de 
la réserve naturelle et sont issus du premier plan de gestion 2013-2017. Ainsi, neuf OLT(s) 
ont été identifiés afin de répondre pleinement aux objectifs de création de la RNN de l’îlot 
M’bouzi. Ce sont les objectifs qui permettent d’atteindre ou de maintenir un état considéré 
comme optimal, voire idéal pour la gestion de la réserve. Avant la phase opérationnelle, les 
OLT(s) cadrent les orientations déterminantes de gestion et les actions qui en découlent. 
Pour chacun des OLT(s), le gestionnaire a défini des niveaux d’exigence correspondant aux 
conditions à remplir afin de les atteindre. Par exemple, un niveau d’exigence peut-être 
d’atteindre un certain nombre d’espèces, ou un effectif d’espèces, une surface d’habitat, 
etc. 
Les opérations constituent le terme de l’arborescence logique s’appuyant sur le socle : 
objectifs à long terme / objectifs opérationnels. Un programme d’actions a été élaboré pour 
permettre la mise en œuvre concrète et planifiée d’une ou plusieurs actions, qui 
contribuent à la réalisation soit des objectifs à long terme, soit des objectifs opérationnels.  
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Les 89 opérations de gestion et de conservation déterminées dans le 2nd plan de gestion, 
correspondant aux 9 objectifs à long terme (OLT(s)) et aux 26 objectifs opérationnels, 
peuvent être regroupées en 11 thématiques que l’on retrouve dans les axes prioritaires de 
gestion des Réserves Naturelles Nationales définis par le Ministère de tutelle : 

 

Axes prioritaires de gestion des réserves naturelles Rubriques tableau de bord RNN Code 

Axe 1 : Surveillance du territoire et police de l’environnement Surveillance et police de l’environnement SP 

Axe 2 : Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel Etudes et suivis du patrimoine naturel ES 

Axe 3: Interventions sur le patrimoine naturel Travaux de gestion TG 

Axe 4 : Création et entretien d’infrastructures d’accueil Aménagement du site AS 

Axe 5 : Management et soutien 
 

Secrétariat et gouvernance SG 

Gestion administrative GA 

Gestion matériel GM 

Plan de gestion PG 

Formation, missions extérieures FM 

Activités complémentaires 
Sensibilisation SE 

Communication CO 

Tableau n°1 : Correspondance entre les axes prioritaires de gestion des réserves naturelles fixés par le 
ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et le tableau de bord de suivi de l’activité de la RNN 

 
Dans de bilan, chacune des opérations est évaluée selon son taux de réalisation.  
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Enjeu 1 : Conservation des formations et espèces végétales terrestres 

OLT : Préserver les intérêts patrimoniaux qui ont justifié la création de la Réserve (végétation et flore), ainsi que les espèces et habitats d'importance majeure 
découverts a posteriori 

ES 1 

Suivre les 4 parcelles 
permanentes spécifiques de 
la forêt xérophile 
 à Ebène des Comores selon 
le protocole défini (PDG 1) 

1 - 

                  

0% 
en cours 

d'élaboration 
0% 

Suivi toujours en cours de modifications. Réflexions en  
cours en appui sur expertise botaniste extérieure.  
Le suivi sera défini pour 2019. 

ES 2 

Suivre la parcelle 
permanente spécifique de 
la forêt xérophile  
adlittorale à Adansonia 
digitata (protocole adapté) 

1 - 

                  

0% 
en cours 

d'élaboration 
0% 

Suivi toujours en cours de modifications. Réflexions en  
cours en appui sur expertise botaniste extérieure.  
Le suivi sera défini pour 2019. 

ES 3 

Suivre les 5 parcelles 
permanentes spécifiques 
des formations  
forestières secondaires  

1 - 

                  

0% 
en cours 

d'élaboration 

 

0% 

 

Suivi toujours en cours de modifications. Réflexions en  
cours en appui sur expertise extérieure.  
Le suivi sera défini pour 2019. 

ES 4 

Suivi de la dynamique de 
régénération des deux 
mangroves 
 de la baie de la léproserie 

1 

                    

0% 
en cours 

d'élaboration 
Non prévu 
pour 2018 
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OLT : Favoriser la régénération des grands ensembles végétaux et la restauration de leurs fonctionnements écologiques 

ES 5 

Actualiser et poursuivre les 
Micro-Inventaires 
 Généralisés 

1 + 

                  

10% 
15 MIG  

1 fois/an 
100% 

L'inventaire a été mené cette année en suivant les 
recommandations de V. Boullet : i) arrêt du suivi de 
Noronhnia cochleata omniprésent sur la RNN  
ii) espacement des suivis pour les espèces subissant trop 
de dégradations du fait des piétinements : Nervilla kotshyi, 
Marsdenia mayotta, Byttneria cf. heterophylla n'ont pas 
été suivis en 2018. Actiniopteris dimorpha a été suivi en 
2018 iii) les espèces suivantes constituent un intérêt 
patrimonial pour la RNN et pourraient être suivis : 
Adiantum incisum, Canscora alata, Cyperus cuspidatus, 
Dinebraz squarrosa, Lepturus radicans, Panicum cf. 
humbertii, Rhynchosia leandrii, Tylophora mayottae. Le 
suivi 2018 compte 16 nouvelles stations d'espèce déjà 
suivies. Quelques stations n’ont pas été retrouvées. 
D’autres ont naturellement fusionné entre elles. Il faut 
envisager la fusion de  certaines statons dans un souci de 
cohérence (continuité du couvert végétal). De nombreuses 
stations sont envahies par les EEE (lantana, liane corail 
essentiellement). 
Les espèces patrimoniales se portent bien de  
manière générale. 

TG 1 

Assurer le maintien des 
conditions écologiques 
propices  
aux développements de 
chaque  
espèce végétale 
patrimoniale 

1 + 

                  

10% 
Nombre 

interventions 
85% 

Lors des passages des agents sur les stations MIG, celle-ci 
sont traitées manuellement afin de favoriser une bonne 
croissance des espèces patrimoniales. La grande majorité 
des stations a été libérée des contraintes qu'elle subissait 
(invasions végétales); de nombreuses stations restent 
difficiles d'accès et nécessitent une intervention plus 
radicale.  

Objectif opérationnel : Réduire le risque d'impact des espèces végétales exotiques envahissantes 

TG 2 

Relever et Éradiquer les 
stations d'Espèces 
Exotiques Envahissantes 
(EEE(s) : 
Furcraea foetida , 
Sanseveria maculata , 
Antigonon, leptopus ,  
Spathodea campanulata , 
Pedilanthus, tithymaloides , 
Lantana camara) présentes 

1 +                   10% 
Nombre de 

campagnes d' 
éradication 

50% 
Chaque mission de terrain permet d'effectuer une veille 
écologique sur l'évolution des EEE sur la RNN. 
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sur la Réserve 

ES 6 

Expérimenter avec le 
CBNM un programme de 
lutte  
contre l'espèce invasive : 
Lantana camara 

2 - 

                  

0% Cf. CBNM 0% 
Aucune collaboration n'a pu être mise en place avec  
le CBNM cette année. 

Objectif opérationnel : Réduire le risque d'impact de la population de rats noirs 

TG 3 

Limiter l’impact du rat noir 
sur la floraison de Vanila 
humblotii 

1 + 

                  

10% 

Nombre de 
campagnes de 

dératisation  
(1/an) 

100% 
Opération réalisée d’octobre à décembre 2018 
 conformément au 2nd plan de gestion. 

Objectif opérationnel : Limiter les menaces anthropiques directes et indirectes (prélèvement d'espèces, coupe de bois, culture illégale, feux…) 

SP 1 

Garantir l'information et la 
sensibilisation spontanée  
du public fréquentant la 
Réserve 

1 + 

                  

10% 
Nombre de 
personnes 

sensibilisées 
100% 

100 personnes (dont un groupe de 50 personnes) 
sensibilisées sur la RNN; promeneurs, 
contrevenants, pêcheurs et public lors d'animations  
in situ. La période de grève (fév-avril) associée aux 
événements sismiques a affecté la fréquentation du public 
sur la RNN. 

SP 2 

Patrouilles de surveillance 
sur terre (coupe de bois,  
prélèvement d'espèces …) 

1 + 

                  

9% 
Nombre de 
patrouilles 

(80h)  
91% 

73 heures de patrouilles strictes sur 11 jours pleins / 225h 
induites (présence agents sur RNN) sur 25 jours de terrain. 

TG 6 

Suivi de la fréquentation de 
la partie terrestre de la 
Réserve  
(les activités de loisirs et les 
animations pédagogiques) 

1 + 

                  

10% 
Nombre de 

suivis  
100% 

Une dizaine usagers pratiquant la marche sur la RNN pour 
visite / Membres d'une association organisatrice 
d'événements sportifs Boat-Camp, dont une 50ène de 
participants sur le point d'effectuer un raid clandestin 
(rappel à la réglementation et aux démarches légales pour 
organisation d'événements sur la RNN). La BD a été mise à 
jour.  



ETAT D'AVANCEMENT 2018 DES OPERATIONS PREVUES AU 2nd PLAN DE GESTION DE LA RNN DE L'ILOT M'BOUZI 
 

 

 

AS 1 

Réguler la fréquentation en 
condamnant les sentiers 
dans les  
zones sensibles (risque 
d'érosion des Sols, vecteur 
EEE) et  
maintenir le circuit crée à 
partir des sentiers 
préexistants  
en vue de valoriser le site 

2 + 

                  

10% 
Nombre 

d’interventions  
(1x/an) 

100% 

Un effort a été fait cette année par l'équipe gestionnaire 
qui s'est concentrée sur les aménagements pédestres de la 
RNN afin de rediriger la fréquentation de la RNN sur le site 
de la léproserie / sentier pédagogique. L'objectif étant de 
rendre plus attrayante cette partie de la RNN afin d'éviter 
tout cheminement anarchique susceptible de nuire aux 
espèces patrimoniales suivies. Entretiens du sentier 
pédagogique / remise en état de marches en pierre / 
aménagement du site de la léproserie. 

Objectif opérationnel : Acquérir des connaissances complémentaires sur la dynamique spatiale des grands ensembles de végétation de la Réserve 

ES 7 
Actualiser la cartographie 
des habitats terrestres 

1 + 

                

  50% 
Opération 
ponctuelle 

100% 

Prestation du CBNM réalisée en 2017; livrable transmis 
début 2018. Il ressort de cette actualisation les  principaux 
éléments suivants : i) 99 types d'habitats principaux ont 
été déterminés ii) 127 types élémentaires d'habitats ont 
été distingués iii) Amélioration des connaissances sur les 
habitats d'intérieur iv) Détermination des composantes 
entrainant la variabilité des faciès  des habitats de la RNN 
(dissymétrie bioclimatique, diversité géomorphologique, 
diversité géologique, emprise anthropique historique). 
 

Objectif opérationnel : Acquérir des connaissances complémentaires sur l'écologie d'espèces pour lesquelles la Réserve a une responsabilité importante 
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ES 8 

Expérimenter avec le 
CBNM un programme de 
renforcement  
des populations de Lagrezia 
comorensis, Crémocarpon  
boïvinianum, Vanilla 
humblotii à partir des 
germinations  
ex-situ testées par le CBNM 

1 - 

                  

0% Cf. CBNM 0% 
Aucune collaboration n'a pu être mise en place avec  
le CBNM cette année. 

Enjeu 2 : Conservation des espèces animales terrestres 

OLT : Préserver la diversité animale et protéger les espèces rares ou présentant une valeur patrimoniales importantes 

ES 9 
Suivi Temporel des Oiseaux 
Communs 

1 + 

                  

10% 
Nombre  
de suivis  

(2 par an) 
100% 

1 Suivi diurne et nocturne réalisé en juillet 2018 selon le 
protocole STOC-EPS: 11 points d'écoute ont été 
déterminés. 1 suivi à également été mené en saison 
humide  

ES 10 

Suivi de la nidification du 
Paille-en-queue (Phaeton 
lepturus) 

1 + 

                  

10% 

Nombre de 
suivis  

(1 suivi tout au 
long de 
l'année) 

100% 

57 cavités prospectées. Beaucoup restent inaccessibles, 
quelques une n'ont pas été retrouvées par rapport aux 
années précédentes. 10 cavités habitées recensées et 
prospectées chaque semaine : 6 envols potentiels jusqu'en 
septembre. 

ES 11 

Suivi de la population de 
lémur brun (Eulemur 
fulvus) 

1 

                    

0%   
Non prévu 
pour 2018 

 
  

 

ES 12 

Suivi des effectifs dans les 
colonies de Roussette des 
Comores  
(Pteropus seychellensis 
comorensis) 

3 + 

                  

0% 
Nombre de 
suivis 1 suivi 

tous les 2 ans 
0% Le suivi n'a pas encore été réalisé pour l'année 2018  

ES 13 
Réalisation d'un inventaire 
des microchiroptères 

3 

                    

0%   

 

Non prévu 
pour 2018 
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Objectif opérationnel : Réduire le risque d'impact des populations de rats dans les secteurs à fort potentiel de nidification pour le Paille-en-queue blanc 
(Phaeton lepturus) 

TG 4 

Limiter l'impact du rat noir 
pour la nidification du  
Paille-en-queue blanc 
(Phaeton lepturus) 

1 + 

                  

10% 

Nombre de 
campagne de 
dératisation  

(1/an) 

100% 
Opération réalisée d’octobre à décembre 2018 
 conformément au 2nd plan de gestion. 

SP 1 

Garantir l'information et la 
sensibilisation spontanée  
du public fréquentant la 
Réserve* 

1 + 

                  

10% 
Nombre de 
personnes 

sensibilisées 
100% 

100 personnes (dont un groupe de 50 personnes) 
sensibilisées sur la RNN; promeneurs, 
contrevenants, pêcheurs et public lors d'animations  
in situ. La période de grève (fév-avril) associée aux 
événements sismiques a affecté la fréquentation du public 
sur la RNN. 
 

TG 5 

Réhabiliter certaines 
cavités favorables à la 
nidification  
du Paille-en-queue blanc 
(Phaeton lepturus) 

3 + 

                  

10% 
Nombre de 

cavités 
réhabilitées 

100% 
Une 20ène de cavités a été réhabilitée sur l'ensemble des 
cavités potentielles prospectées. 

TG 8 

Poursuivre les collectes 
annuelles de macro- 
déchets 

1 + 

                  

6% 
Nombre de 

collectes  
(2/an) 

60% 

Une collecte terrestre a été menée sur le site de la 
léproserie. Pour la partie marine, un suivi en collaboration 
avec le PNMM a été mis en place cette année. 2 stations 
sous-marines ont été suivies à l'est ainsi qu'à l'ouest de 
l'îlot. Le rapport sera livré en 2019. 

Objectif opérationnel : Acquérir des connaissances complémentaires sur l'écologie d'espèces pour lesquelles la Réserve a une responsabilité importante 
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ES 14 Suivi herpétologique 3 

                    

0%   
Non prévu 
pour 2018 

  

ES 15 
Actualiser et développer 
l'inventaire entomologique 

3 

                    

0%   
Non prévu 
pour 2018 

  

Enjeu 3 : Conservation des habitats et des espèces marines 

Objectif à long terme : Préserver les habitats marins patrimoniaux de la Réserve, ainsi que les taxons d'importance majeure. 
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ES 16 

Effectuer des suivis sur 
l’état de santé des récifs 
coralliens  
(GCRMN) 

1 + 

                  

10% 
Nombre  
de suivis  

(1 par an) 
100% 

Suivi GCRMN Expert comprenant Ichtyofaune et faune 
benthique (livrable transmis en 2019 - rapport GCRMN du 
PNMM) ainsi que le suivi des macro-invertébrés : très 
grande stabilité des peuplements; très peu d'évolutions 
significatives constatées depuis 2009. Témoigne de la 
grande robustesse des espèces face aux perturbations 
d'origine naturelles et de leur parfaite adaptation aux 
conditions hydrologiques qui règnent autour de l'îlot. Pas 
de marques significatives de prélèvements. Le niveau 
d'abondance de corail noir revient aux valeurs constatées 
en 2015 (valeurs pour 2013 - biais observateur). Une très 
nette diminution est constatée au niveau de l'abondance 
des oursins (Echinotrix diadema et Diadema setosum). 
Cette diminution de ces herbivores généralistes est à 
surveiller étant donné leur rôle dans le contrôle des 
développements algaux pouvant nuire à l’équilibre de 
l’écosystème récifal. La taille des bénitiers (±3,7 cm par 
rapport à 2015) témoigne d'une vitesse de croissance 
normale sur la période considérée; ne traduit aucun signe 
de déséquilibre de la population. 

ES 19 
Poursuivre le suivi du site 
"reef check" 

1 + 

                  

0% 
Nombre de 

suivis  
(1x/an) 

0% 

Opération en attente : restructuration et organisation sur 
le territoire de Mayotte de l'équipe encadrante pour 
reprise des formations et suivis Reef-Check (novembre 
2018). 

ES 17 

Poursuivre l'analyse de la 
vitalité corallienne des 
fronts récifaux 

1 - 
                  

0% 
Nombre de 

suivis 
0% 

Le suivi récifs frangeant mené par le PNMM sera effectué 
en 2019. 

ES 18 
Effectuer un suivi 
"holothurie" 

3 + 
                  

10% 
Nombre de 

suivis 
 

100% 
 

Partenariat avec PNMM. Le rapport sera livré en 2019. 

ES 20 

Poursuivre le suivi des 7 
stations « macro 
mollusques » 

2 
                    

0%   
Non prévu 
pour 2018 

  

ES 21 Suivi "STAVIRO" 2 
                    

0% 
  

Non prévu 
pour 2018 

  

Objectif opérationnel : Assurer une veille sur les menaces naturelles affectant le milieu marin 
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ES 22 
Suivi du blanchissement 
corallien 

1 + 

                  

10% 
Nombre de 

suivis 
100% 

Des constats de blanchissement moindres ont été faits 
dans le périmètre marin de la RNN. Il n'y pas eu cette 
année de blanchissement massif; aucun suivi spécifique n'a 
donc été mis en place par le PNMM. Les agents de la RNN 
continuent cependant à contrôler régulièrement 
l'évolution des sites repérés.  

ES 23 
Suivi d'espèce invasive, 
Acanthaster planci 

3 + 

                  

10% 
Nombre de 

suivis 
100% 

Contrôle effectué sur les stations GCRMN. Quelques 
individus d’Acanthaster planci sont comptabilisés 
régulièrement depuis plusieurs 
campagnes sans toutefois qu’aucune prolifération ne se 
développe. 

Objectif opérationnel : Limiter les menaces anthropiques directes et indirectes 

SP 3 
Patrouilles de surveillance 
en mer 

1 + 

                  

6% 
Nombre de 
patrouilles 

(80h)  
61% 

49 heures de patrouilles strictes pour 13 jours pleins / 
271h induites (présences agents dans périmètre marin ou 
terrestre de la RNN) sur 30 jours de terrain. 

TG 7 

Suivi de la fréquentation de 
la partie marine de la 
Réserve,  
et notamment les activités 
de loisirs et 
professionnelles  
(plaisance, plongée, pêche, 
braconnage…) 

1 + 

                  

10% 
Nombre de 

suivis 
100% 

Une 20ène d'usagers a été recensée sur la RNN cette 
année. Les pratiques relevés sont les suivantes : plaisance 
bateau et PMT, groupes scolaire kayak de mer, pêche 
traditionnelle, pratiques illégales (nettoyage coque de 
bateau / pêche sur bateau à moteur). 
 

ES 24 

Participer au suivi de 
l'activité pêche du PNMM 
(SIH) 

2 - 

                  

0% 
Selon protocole 

du  PNMM 
0% 

Faute de temps l'équipe gestionnaire n'a pu participer au 
suivi de l'activité de pêche mené par le PNMM. Les 
données 2018 relevées par le PNMM sont en cours de 
transmission. 

SP 4 

Interdire tout 
aménagement sur la partie 
marine et littorale 

1 + 
                  

10% 
  

100% 
Opération menée parallèlement aux missions terrestres et 
marines. 



ETAT D'AVANCEMENT 2018 DES OPERATIONS PREVUES AU 2nd PLAN DE GESTION DE LA RNN DE L'ILOT M'BOUZI 
 

 

 

TG 8 

Poursuivre les collectes 
annuelles de macro 
déchets* 

1 + 

                  

6% 
Nombre de 

collectes  
(2/an) 

60% 

Une collecte terrestre a été menée sur le site de la 
léproserie. Pour la partie marine, un suivi en collaboration 
avec le PNMM a été mis en place cette année. 2 stations 
sous-marines ont été suivies à l'est ainsi qu'à l'ouest de 
l'îlot. Le rapport sera livré en 2019. 

ES 25 

Etablir un protocole de 
suivi de l’envasement du  
périmètre marin de la 
Réserve 

2 - 

                  

0% 
en cours 

d'élaboration 
0% 

Réflexions et concertations avec experts. Ce suivi sera 
effectif en 2019. 

ES 26 
Contribuer au suivi de la 
qualité de l'eau du PNMM 

2 - 

                  

0% 
Selon protocole 

du  PNMM 
0% 

Faute de temps l'équipe gestionnaire n'a pu participer au 
suivi de la qualité de l'eau mené par le PNMM sur la station 
établi à proximité du périmètre marin de la RNN.  Les 
données 2018 relevées par le PNMM sont en cours de 
transmission à l'équipe RNN.  
 

Objectif opérationnel : Cartographier l'ensemble des habitats sous-marins et suivre leurs évolutions surfaciques 

ES 27 

Mettre en place une 
cartographie des habitats 
marins 

1 

                    

0% 

  

 

Non prévu 
pour 2018 

 

Réflexions et concertations avec experts. La cartographie 
des habitats marins du lagon de Mayotte est en cours 
d'élaboration. Il sera livré en juillet 2019. La RNN adaptera 
ses besoins en fonction du rendu (degrés de précision 
adapté ou non). 

ES 28 

Suivre l'évolution 
surfacique des habitats 
marins 

  

                    

0% 

  

Non prévu 
pour 2018 
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Enjeu 4 : Connaissances du patrimoine naturel 

OLT : Valoriser la RNN M'Bouzi en tant que site pilote et sentinelle pour la connaissance scientifique et technique des écosystèmes présents : récifs coralliens, 
forêts sèches, mangroves… 

Objectif opérationnel : Intégrer de façon pérenne la RNN de l’îlot M’bouzi dans les réseaux de gestionnaires au niveau local, national et international 

TG 9 

Mutualiser les moyens 
techniques et humains avec 
les autres  
gestionnaires d'aires 
protégées (plongée 
professionnelle,  
surveillance…) 

1 + 

                  

10% 
Nombre de 

conventions de 
partenariat 

100% 

1 partenariat signé avec l'UICN dans le cadre de la mise en 
place d'un Atelier Espaces Naturels Protégés, l'exemple de 
l'îlot M'Bouzi, destiné aux acteurs locaux (associations) et 
futurs professionnels œuvrant dans l'environnement (en 
formation professionnel). 

GA 1 
Poursuivre le partenariat 
avec le PNMM 

1 + 

                  

10% 
Nombre de 

conventions de 
partenariat 

100% 

Poursuite du partenariat formalisé par une convention 
donnant lieu à des réunions annuelles (devant être 
reconduite en 2020). Plusieurs réunions ont été honorées 
dans le cadre du suivi GCRMN, holothurie, REMMAT, 
maintenance des dispositifs de mouillage et balisage de la 
RNN. 

FM 1 

Participer aux instances 
annuelles des principaux 
réseaux 
 (FGAMP, RNF, FNE, 
TEMEUM...) 

2 + 

                  

10% 
Nombre de 

participations  
(2x/an) 

100% 

La directrice de l'association gestionnaire de la RNN ainsi 
que le conservateur se sont rendu au congrès annuel RNF 
ainsi qu'à l'atelier Technique des gestionnaires d'ENP de 
Mayotte (TEMEUM). 

GA 2 

Échanger les données avec 
les autres gestionnaires 
d'AMP de  
l'écorégion et en particulier 
le PNMM 

1 + 

                  

10% 
Nombre 

d'échanges de 
données 

100% 

L'ensemble des suivis mis en place sur la RNN sont en cours 
d'harmonisation avec le PNMM. Pour les suivis effectués 
cette année dans le périmètre marin de la RNN, les 
données ont été transmises au PNMM. 

Objectif opérationnel : Mettre en valeur les productions scientifiques de la RNN de l'îlot M'bouzi 
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GA 3 
Inciter les chercheurs à 
travailler sur la Réserve 

1 + 

                  

7% 
Nombre de 
projets de 
recherche 

70% 

Opération difficile à évaluer dans la mesure où nous 
n'avons pas établi de seuils. Cette année la RNN a accueilli 
une doctorante du CNRS travaillant sur la comparaison des 
visions francophones et anglo-saxonnes de la gestion 
d'ENP (terrain et entretiens). Nous avons également 
sollicité le botaniste V. Boullet afin qu'il continue ses 
recherches sur la capacité singulière de la RNN à la 
cicatrisation (intervention programmée en avril 2019). 

GA 4 

Développer les partenariats 
avec les établissements 
scolaires et  
le centre universitaire 
(formation) 

2 + 

                  

5% 
Nombre de 

conventions de 
partenariat 

50% 

 
1 partenariat a été signé avec la DJSCS de Mayotte en 
collaboration avec ligue de l’enseignement afin d'accueillir 
sur la RNN des jeunes ayant travaillé sur les 
problématiques environnementales dans l'océan indien 
ainsi qu'en Afrique sub-saharienne. Opération à renforcer 
et à étendre aux établissements scolaires. 
 

FM 2 

Participer à des 
programmes de 
coopération avec les pays  
transfrontaliers (Comores 
et Madagascar) 

3 + 

                  

5% 
Nombre de 

participations 
70% 

Concertations en cours avec ONG des Comores pour mise 
en place de coopérations. Concertations avec chercheurs 
de l'IRD investis à Madagascar sur le recul de la forêt 
sèche, concertations avec l'université de la Réunion sur la 
problématique des EEE, collaboration en cours avec les 
TAAF sur EEE et dératisation. 

CO 1 

Publier sur les 
connaissances acquises 
dans la Réserve 

1 + 

                  

4% 
Nombre de 
publications 

40% 

Articles relatant l'actualité de la RNN à destination du 
grand public ont été diffusés via la lettre des Naturalistes. 
Aucun article scientifique n'a été publié cette année. Après 
validation du second plan de gestion, la RNN publiera un 
compte rendu qui s'appuiera sur l'analyse des 5 années 
d'observation de cette ENP (1er plan de gestion) afin d'y 
d'écrire l'ensemble des connaissances et avancées 
acquises. 
 

Objectif opérationnel : Tendre vers l'autonomie scientifique et technique de l'équipe de gestion 
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FM 3 

Former les agents aux 
protocoles de suivi adoptés 
dans le plan de  
gestion et maintenir leur 
niveau de technicité 

1 + 

                  

5% 
Nombre de 

formations par 
agent 

50% 

Le Garde de la RNN a pu se former au suivi ornithologique 
STOC-EPS ; le Technicien a pu participer à un Atelier des 
gestionnaires d'ENP à Mayotte (réhabilitation des milieux). 
Faute de temps cette année, les agents de la RNN n'ont pu 
se former à d'autres protocoles. Un programme de 
formation sera élaboré pour 2019. 
 

GA 5 
Renforcer la capacité 
d'accueil de stagiaires 

2 + 

                  

10% 
Nombre de 
stagiaires 

100% 

2 stagiaires ont été accueillis cette année à la RNN. Un 
jeune lycéen en seconde professionnelle "Nature, Jardin, 
Paysage, Forêt" a travaillé sur les aménagements de site de 
la RNN. Une étudiante en Master Bio. SPE ayant participé 
aux suivis MIG, Phaeton et patrouilles de surveillance de la 
RNN. 
 

SE 3 

Faire de la réserve un site 
de travaux pratiques 
privilégié pour  
les cursus locaux en gestion 
des ENP 

2 - 

                  

0% 

Nombre de 
sessions de 

travaux 
pratiques 

0% 

Faute de temps l'équipe gestionnaire n'a pu mettre en 
place de collaboration cette année avec les enseignants et 
les formateurs locaux afin d'établir un programme et un 
contenu pédagogique de travaux pratiques sur la RNN. 
Cette action secondaire sera menée en 2019. 

Objectif opérationnel : Développer de nouveaux indicateurs d'état de conservation et de pression 

ES 29 

Élaboration et mise en 
application de nouveaux 
indicateurs de  
conservation et de pression 

1 + 

                  

en cours 
Nombre 

d'indicateurs 
mis en place 

en cours 

La rédaction du 2nd plan de gestion nécessite l'élaboration 
et la mise à jour d'indicateurs d'état de conservation et de 
pression. Ceux-ci sont en cours de réalisation pour une 
mise ne place effective après validation en 2019. 
 

Enjeu 5 : Appropriation locale de la réserve et de sa gestion 
 

Objectif à long terme : Susciter la réappropriation locale de la réserve et de son patrimoine 
 

ES 30 

Étudier la perception de la 
RNN de l'îlot M'Bouzi à 
Mayotte 

1 
                    

0% 
  

Non prévu 
pour 2018 

  

ES 31 

Évaluer les retombées 
économiques de la Réserve 
sur le territoire 

2 
                    

0% 
  

Non prévu 
pour 2018 
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Objectif opérationnel : Faire connaître la réserve et son patrimoine 

CO 2 

Assurer l'information des 
principales institutions en 
charge  
des enjeux socio-
économiques de Mayotte 
(Office du tourisme, 
DMSOI, CCI, PNMM, conseil 
départemental, DEAL, 
police et gendarmerie…) 

2 - 

                  

0% 

Nombre de 
diffusion de la 
plaquette de la 

RNN 

0% Faute de temps l'équipe gestionnaire n'a pu entrer en 
contact cette année avec les principaux organismes en 
charge du développement touristique à Mayotte.  
 
 

Objectif opérationnel : Promouvoir l'intérêt touristique de la réserve et de son patrimoine 

CO 3 

Communiquer 
régulièrement via les 
médias locaux 

1 - 

                  

0% 
Nombre de 

communication
s 

0% 

 
Faute de temps l'équipe gestionnaire n'a pu communiquer 
via les médias locaux. Seuls quelques articles ont été 
diffusés dans la lettre des Naturalistes. Cette action 
prioritaire sera menée en 2019. 
 

SE 4 

Développer des activités 
écotouristiques sur la 
Réserve  
comprenant des 
prestations payantes : 
animations nature,  
interventions en milieu 
scolaire… 

2 + 

                  

5% 
Nombre 

d'activités 
pérennes  

 

50% 

 

1 prestation payante a été proposée dans le cadre d'une 
convention de partenariat avec la DJSCS de Mayotte 
associée à la ligue de l'enseignement, pour un stage de 
découverte de gestion d'ENP sur la RNN. Cette action 
devrait se maintenir annuellement. 
 
 

GA 6 
Concevoir un projet de 
maison de la Réserve 

2 

                    

0% 

  

Non prévu 
pour 2018 

  

CO 4 
Animation du site internet 
et de la page réseau social 

2 + 

                  

0% 
 

0% 
Le site internet de la RNN a été analysé pour un 
renouvellement de contenu. La page Facebook de la RNN a 
été consultée mais une minorité d'informations y ont été 
saisies faute de temps.  
 

Objectif opérationnel : Promouvoir l'intérêt économique de la réserve et de son patrimoine 
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GA 7 

Motiver l'implication des 
élus locaux dans la gestion 
de la RNN 

1 + 

                  

en cours 
Nombre de 
rencontres 

en cours 

De multiples rencontres entre le conservateur et des élus 
locaux ont eu lieu. Une visite sur la RNN est en cours de 
préparation afin de les sensibiliser au rôle et aux missions 
de la RNN mais également à l'intérêt économique et 
culturel de mise en valeur de la RNN sur le territoire. 
 

GA 8 

Motiver l'implication des 
prestataires touristiques 
privés dans la  
gestion de la RNN 

1 - 

                  

0% 
Nombre de 
rencontres 

0% 

Faute de temps l'équipe gestionnaire n'a pu entrer en 
contact cette année avec les prestataires touristiques 
privés en vue de la mise en place de partenariats. Cette 
action prioritaire sera menée en 2019. 
 

GA 9 

Motiver l'implication des 
pêcheurs dans la gestion de 
la RNN 

1 + 

                  

4% 
Nombre de 
rencontres  

(1x/an) 
65% 

L'équipe de la RNN a programmée une rencontre avec les 
pêcheurs de M'Tsapéré et Passamainty. Cette opération a 
été menée en novembre 2018. 
 

Objectif opérationnel : Favoriser la formation professionnelle locale en gestion des ENP 

SE 3 

Faire de la réserve un site 
de travaux pratiques 
privilégié pour  
les cursus locaux en gestion 
des ENP* 

2 - 

                  

0% 

Nombre de 
sessions de 

travaux 
pratiques 

0% 

Faute de temps l'équipe gestionnaire n'a pu mettre en 
place de collaboration cette année avec les enseignants et 
les formateurs locaux afin d'établir un programme et un 
contenu pédagogique de travaux pratiques sur la RNN.  

GA 5 
Renforcer la capacité 
d'accueil de stagiaires* 

2 + 

                  

10% 
Nombre de 
stagiaires 

100% 

2 stagiaires ont été accueillis cette année à la RNN. Un 
jeune lycéen en seconde professionnelle "Nature, Jardin, 
Paysage, Forêt" a travaillé sur les aménagements de site de 
la RNN. Une étudiante en Master Bio. SPE ayant participé 
aux suivis MIG, Phaeton et patrouilles de surveillance de la 
RNN. 
 

Enjeu 6 : Développement des activités socio-culturelles : éducation à l'environnement et évolution du comportement citoyen 

OLT : Faire de la RNN un site pilote exemplaire de la sensibilisation à la préservation du patrimoine naturel et culturel, et promouvoir les citoyens aux gestes 
respectueux de l'environnement 
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SE 1 

Établir et réaliser un 
programme annuel 
d'animations  
pédagogiques au sein de la 
Réserve avec les outils 
existants 

1 - 

                  

0% 
Pourcentage du 

programme 
réalisé 

0% 
Faute de temps l'équipe gestionnaire n'a pu mettre en 
place de programme annuel d'animations pédagogiques. 
Cette action indispensable sera menée en 2019. 
 

SE 2 

Établir et réaliser un 
programme annuel 
d'animations  
pédagogiques en dehors de 
la Réserve avec les outils 
existants 

1 - 

                  

0% 
Pourcentage du 

programme 
réalisé 

0% 
Faute de temps l'équipe gestionnaire n'a pu mettre en 
place de programme annuel d'animations pédagogiques. 
Cette action indispensable sera menée en 2019. 
 

 

OLT : Faire connaitre aux habitants de Mayotte le patrimoine historique de la Réserve 
 

ES 32 

Actualiser et développer la 
connaissance sur l'Histoire  
de l’îlot M'bouzi 

3 
                    

0% 
  

Non prévu 
pour 2018 

  

GA 10 
Développer un partenariat 
avec la DAC 

3 + 

                  

en cours 
Nombre de 

conventions de 
partenariat 

 

en cours 

 

Aucune convention de partenariat n'est signée à l'heure 
actuelle. Cependant, des contacts ont été pris.. 
 

ES 33 

Poursuivre la prospection 
des vestiges historiques de 
la Réserve 

1 
                    

0% 
  

Non prévu 
pour 2018 

  

Objectif opérationnel : Assurer une communication grand public régulière pour promouvoir les animations pédagogiques de la Réserve 

CO 3 

Communiquer 
régulièrement via les 
médias locaux* 

1 - 

                  

0% 
Nombre de 

communication
s 

0% 

 
Faute de temps l'équipe gestionnaire n'a pu communiquer 
via les médias locaux. Seuls quelques articles ont été 
diffusés dans la lettre des Naturalistes. Cette action 
prioritaire sera menée en 2019. 
 

CO 4 
Animation du site internet 
et de la page réseau social* 

2 + 

                  

4% 
Nombre de 
mises à jour 

50% 

 
Le site internet de la RNN a été analysé pour un 
renouvellement de contenu. La page Facebook de la RNN a 
été consultée mais une minorité d'informations y ont été 
saisies faute de temps. Cette action secondaire sera 
davantage menée en 2019. 
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SP 1 

Garantir l'information et la 
sensibilisation spontanée  
du public fréquentant la 
Réserve* 

1 + 

                  

10% 
Nombre de 
personnes 

sensibilisées 
100% 

 
100 personnes (dont un groupe de 50 personnes) 
sensibilisées sur la RNN; promeneurs, 
contrevenants, pêcheurs et public lors d'animations  
in situ. La période de grève (fév-avril) associée aux 
événements sismiques a affecté la fréquentation du public 
sur la RNN. 
 

Objectif opérationnel : Valoriser le rôle de la RNN dans le réseau local d'éducation à l'environnement 

SE 5 

Mise à disposition du site 
et/ou des outils 
pédagogiques  
(maquette du bassin 
versant, sentiers botanique 
et sous -marin…), 
 dans les milieux scolaires 
et associatifs 

2 + 

                  

10% 
Nombre de 

mises à 
disposition 

100% 

10 mises à disposition du matériel pédagogique 
(essentiellement maquette du bassin versant) auprès 
d'associations pour interventions en milieux scolaires 
(Naturalistes / GEPOMAY) ainsi qu'auprès de la DEAL. 
L'équipe a également accueilli 4 groupes d'adultes et de 
jeunes scolarisés lors d'animations pédagogiques dédiées.  
 

SE 6 
Expérimenter de nouveaux 
outils pédagogiques 

2 - 

                  

0% 

Nombre de 
nouveaux outils 
développés et 
expérimentés 

0% 
Faute de temps l'équipe gestionnaire n'a pu élaborer et 
expérimenter de nouveaux outils pédagogiques. Cette 
action secondaire sera menée en 2019. 

CO 5 

Diffuser les outils et les 
méthodes pédagogiques  
développés par la réserve 

3 - 

                  

0% 

Nombre de 
diffusions via 

MNE et la 
FMAE 

0% 
Faute de temps l'équipe gestionnaire n'a pu diffuser les 
outils et méthodes pédagogiques développées par la RNN. 
Cette action sera menée en 2019. 

GA 4 

Développer les partenariats 
avec les établissements 
scolaires et  
le centre universitaire 
(formation)* 

2 + 

                  

5% 
Nombre de 

conventions de 
partenariat 

50% 

 
1 partenariat a été signé avec la DJSCS de Mayotte en 
collaboration avec ligue de l’enseignement afin d'accueillir 
sur la RNN des jeunes ayant travaillé sur les 
problématiques environnementales dans l'océan indien 
ainsi qu'en Afrique sub-saharienne. Opération à renforcer 
et à étendre aux établissements scolaires. 
 

 

Objectif opérationnel : Mettre en valeur l'Histoire de l'îlot M'bouzi 
 

AS 2 

Établir un programme de 
réhabilitation du 
patrimoine historique  
bâti de la Réserve (digues, 

1 

                    

0% 

  

Non prévu 
pour 2018 
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terrasses et anciens 
bâtiments) 

SE 7 

Intégrer l'Histoire de l’îlot 
M'bouzi à l'ensemble des 
opérations  
de communication et de 
sensibilisation 

1 + 

                  

10% 

Nombre 
d'interventions 
par animation 
pédagogique 

100% 

L'aspect historique de l'îlot M'Bouzi a constamment été 
abordé lors de nos interventions sur la RNN et à l'extérieur. 
Le site de la léproserie convient particulièrement bien à 
l'instauration d'un discours historique introductif lors des 
animations/accompagnements des publics par les agents 
de la RNN.  
 

Enjeu 7 : Optimisation du fonctionnement de la Réserve 

OLT : Assurer la gestion courante et la bonne gouvernance de la Réserve 

GA 11 
Gérer l'administration 
courante 

1 + 

                  

10% 

Pourcentage 
des tâches 

administratives 
réalisées 

100% 

  

GA 12 Gérer la comptabilité 1 + 

                  

10% 

Pourcentage de 
la gestion 
comptable 

réalisée 

100% 

  

GA 13 

Évaluer la gestion et 
rédiger les rapports 
d'activités annuels 

1 + 

                  

10% 

Nombre de 
rapports 

d'activités 
rédigés 

100% 
Un rapport d'activité pour l'année 2017 a été rédigé et 
transmis; un bilan intermédiaire d'activité pour 2018 a été 
rédigé. 

AS 3 
Entretien de la signalétique 
terrestre 

1 + 

                  

10% 
Nombre 

d'intervention 
200% 

2 opérations dédiées ont été réalisées (élagage, nettoyage, 
renforcement de la base des panneaux). 1 dès le mois de 
mars, une autre au mois d'aout. 

AS 4 

Entretien des balises de 
délimitation et des bouées 
de mouillage 

1 + 

                  

2% 

  

10% 
Expertise faite en collaboration avec le PNMM. Un 
prestataire doit intervenir en fin d'année pour réparer une 
bouée d'amarrage et nettoyer l'ensemble des dispositifs. 
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GM 1 
Entretenir et renouveler le 
parc matériel 

1 + 

                

 

  
 

10% 

Nombre 
 d'entretien 

100% 

Une attention particulière a été portée sur le matériel RNN 
dès l'arrivée de la nouvelle équipe de gestion. Certains 
outils ont été réparés (tronçonneuse, shambo etc.) 
d'autres renouvelés (shambo, gants etc.). Deux inventaires 
ont été réalisés. Le renouvellement du matériel se fera 
progressivement. 

SG 1 
Travail inhérent aux 
séances du CCG 

1 - 

                  

  

  

  

Pas de CCG en 2018. Rencontre prévue en 2019 pour 
présentation et validation du 2nd plan de gestion de la 
RNN.  

SG 2 

Travail inhérent aux 
séances du Conseil 
scientifique 

1 + 

                  

10% 

  

100% 

Le CSPN s'est réuni le 27 juin 2018 à Mayotte. La RNN y a 
présenté l'état d'avancement du 2nd plan de gestion. Une 
autre rencontre est à prévoir pour le premier trimestre 
2019.  

PG 1 
Rédiger et diffuser le plan 
de gestion simplifié 

1 

                    

0% 

  

Non prévu 
pour 2018 

  

PG 2 
Rédiger le troisième plan 
de gestion de la Réserve 

  

                    

0% 

  

Non prévu 
pour 2018 

  

Objectif opérationnel : Diversifier les sources de financement de la Réserve de la gestion de la Réserve 
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GA 14 

Solliciter des 
cofinancements en dehors 
de la dotation de l'Etat :  
collectivité, UE, organismes 
privés, autres programmes 
de l'Etat  
(FEASER, EE dans les RNN, 
SNB, TEMEUM, culture…) 

1 + 

                  

10% 

Nombre de 
demandes de 

cofinancement 
effectuées 

100% 

La RNN a répondu à l'AAP de l'AFB et a obtenu une 
subvention TEMEUM pour valoriser  et communiquer les 
avancées de l'expertise botaniste sur la RNN (cicatrisation / 
EEE); un partenariat avec  les TAAF est mis en place visant 
le financement d’un programme de lutte contre les EEE 
(bénéficier du retour d'expérience d'autres ENP) ;  
discussions avec l'AFD pour cofinancements éventuels de 
projets sur la RNN (aménagement site notamment).  
 
 

Objectif opérationnel : Réduire les coûts de fonctionnements 

TG 9 

Mutualiser les moyens 
techniques et humains avec 
les autres  
gestionnaires d'aires 
protégées (plongée 
professionnelle,  
surveillance…)* 

1 + 

                  

10% 
Nombre de 

conventions de 
partenariat 

100% 

1 partenariat signé avec l'UICN dans le cadre de la mise en 
place d'un Atelier Espaces Naturels Protégés, l'exemple de 
l'îlot M'Bouzi, destiné aux acteurs locaux (associations) et 
futurs professionnels œuvrant dans l'environnement (en 
formation professionnel). 

GA 1 
Poursuivre le partenariat 
avec le PNMM* 

1 + 

                  

10% 
Nombre de 

conventions de 
partenariat 

100% 

Poursuite du partenariat formalisé par une convention 
donnant lieu à des réunions annuelles (devant être 
reconduite en 2020). Plusieurs réunions ont été honorées 
dans le cadre du suivi GCRMN, holothurie, REMMAT, 
maintenance des dispositifs de mouillage et balisage de la 
RNN. 

FM 1 

Participer aux instances 
annuelles des principaux 
réseaux 
 (FGAMP, RNF, FNE, TE 
MEUM...)* 

2 + 

                  

10% 
Nombre de 

participations  
(2x/an) 

100% 

La directrice de l'association gestionnaire de la RNN ainsi 
que le conservateur se sont rendu au congrès annuel RNF 
ainsi qu'à l'atelier Technique des gestionnaires d'ENP de 
Mayotte (TEMEUM). 

GA 2 

Échanger les données avec 
les autres gestionnaires 
d'AMP de  
l'écorégion et en particulier 
le PNMM* 

1 + 

                  

10% 
Nombre 

d'échanges de 
données 

100% 

L'ensemble des suivis mis en place sur la RNN sont en cours 
d'harmonisation avec le PNMM. Pour les suivis effectués 
cette année dans le périmètre marin de la RNN, les 
données ont été transmises au PNMM. 
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FM 3 

Former les agents aux 
protocoles de suivi adoptés 
dans le plan de  
gestion et maintenir leur 
niveau de technicité* 

1 + 

                  

5% 
Nombre de 

formations par 
agent 

50% 

Le Garde de la RNN a pu se former au suivi ornithologique 
STOC-EPS ; le Technicien a pu participer à un Atelier des 
gestionnaires d'ENP à Mayotte (réhabilitation des milieux). 
Faute de temps cette année, les agents de la RNN n'ont pu 
se former à d'autres protocoles. Un programme de 
formation sera élaboré pour 2019. 
 

GA 5 
Renforcer la capacité 
d'accueil de stagiaires* 

2 + 

                  

10% 
Nombre de 
stagiaires 

100% 

 
2 stagiaires ont été accueillis cette année à la RNN. Un 
jeune lycéen en seconde professionnelle "Nature, Jardin, 
Paysage, Forêt" a travaillé sur les aménagements de site de 
la RNN. Une étudiante en Master Bio. SPE ayant participé 
aux suivis MIG, Phaeton et patrouilles de surveillance de la 
RNN. 
 

SE 3 

Faire de la réserve un site 
de travaux pratiques 
privilégié pour  
les cursus locaux en gestion 
des ENP* 

2 - 

                  

0% 

Nombre de 
sessions de 

travaux 
pratiques 

0% 

Faute de temps l'équipe gestionnaire n'a pu mettre en 
place de collaboration cette année avec les enseignants et 
les formateurs locaux afin d'établir un programme et un 
contenu pédagogique de travaux pratiques sur la RNN.  
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GA 3 
Inciter les chercheurs à 
travailler sur la Réserve* 

1 + 

                  

7% 
Nombre de 
projets de 
recherche 

70% 

Opération difficile à évaluer dans la mesure où nous 
n'avons pas établi de seuils. Cette année la RNN a accueilli 
une doctorante du CNRS travaillant sur la comparaison des 
visions francophones et anglo-saxonnes de la gestion 
d'ENP (terrain et entretiens). Nous avons également 
sollicité le botaniste V. Boullet afin qu'il continue ses 
recherches sur la capacité singulière de la RNN à la 
cicatrisation (intervention programmée en avril 2019). 

Objectif opérationnel : Attirer les compétences et inciter les personnes en poste à rester de façon durable 

GA 5 
Renforcer la capacité 
d'accueil de stagiaires* 

2 + 

                  

10% 
Nombre de 
stagiaires 

100% 

2 stagiaires ont été accueillis cette année à la RNN. Un 
jeune lycéen en seconde professionnelle "Nature, Jardin, 
Paysage, Forêt" a travaillé sur les aménagements de site de 
la RNN. Une étudiante en Master Bio. SPE ayant participé 
aux suivis MIG, Phaeton et patrouilles de surveillance de la 
RNN. 

GA 15 

Établir des conditions 
d'embauches compétitives 
et attractives 

1 + 

                  

en cours 

Pourcentage de 
la CCNA 

appliquée au 
minimum 

en cours Cette opération est à l'étude et sera effective en 2019. 

FM 4 

Mettre en place un plan de 
formation et d'amélioration 
 des compétences 

1 + 

                  

10% 
Nombre de 

plans de 
formation 

100% 

3 plans de formation ont été élaborés respectivement pour 
chacun des agents de la RNN. Technicien 4 formations : 
VAE pour obtention Bac Pro GMN / permis hauturier / 
formation BD Récif IFRECOR / Formation TEMEUM Atelier 
technique des gestionnaires d'espace naturels à Mayotte. 
Garde 1 formation : permis hauturier. Conservateur 4 
formations : permis côtier / permis hauturier / formation 
BD Récif IFRECOR / Formation TEMEUM Atelier technique 
des gestionnaires d'espace naturels à Mayotte. 
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SE 3 

Faire de la réserve un site 
de travaux pratiques 
privilégié pour  
les cursus locaux en gestion 
des ENP* 

2 - 

                  

0% 

Nombre de 
sessions de 

travaux 
pratiques 

0% 

Faute de temps l'équipe gestionnaire n'a pu mettre en 
place de collaboration cette année avec les enseignants et 
les formateurs locaux afin d'établir un programme et un 
contenu pédagogique de travaux pratiques sur la RNN. 
Cette action secondaire sera menée en 2019. 

Objectif opérationnel : Attirer les compétences et inciter les personnes en poste à rester de façon durable 

GA 16 
Améliorer et renseigner la 
BDD terrain 

1 + 

                  

10% 

Pourcentage de 
données sorties 

terrain 
intégrées dans 
la BDD Terrain 

100% 
La BDD terrain a été rempli. Aucune amélioration n'a pour 
le moment été opérée. 

FM 5 

Former le Conservateur au 
logiciel GRENAT pour 
garantir une  
intégration régulière des 
données 

1 - 

                  

0% 

Pourcentage de 
données 

activités de la 
réserve 

intégrée à 
GRENAT 

0% En attente de la mise à disposition du logiciel GRENAT 

FM 6 

Former l'équipe de gestion 
au logiciel BDD SERENA2 
pour garantir  
une intégration régulière 
des données 

1 - 

                  

0% 

Pourcentage de 
données 

biodiversité 
intégrée dans 

SERENA2 

0% 
Faute de temps l'équipe gestionnaire n'a pu envisager de 
formation au logiciel SERENA2. Cette action prioritaire sera 
menée en 2019. 

 

Note : Les opérations suivies d’un * sont volontairement redondantes. Elles répondent à plusieurs objectifs. 
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B) EVALUATION FINANCIERE 
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DEPENSES   RECETTES 

  

Prévisionnelles 
plan de gestion 

prévisionnelles 
réévaluées fin 

2016 

Réalisées en 
2018 

Source 
Prévisionnelles 
plan de gestion 

prévisionnelles 
évaluées fin 

2017 
Réalisées en 2018 

FONCTIONNEMENT Dotation 2018 132 300,00 € 128 966,00 € 64 483,00 € 

Masse salariale (2,15 ETPT) -> salaires chargés Détaxe essence   500,00 € 58,69 € 

Poste Conservateur (1 ETPT) (12 
mois) 

38 100,00 € 33 394,56 € 30 930,26 € 
Fond dédié RNN 2009-
2018 

    18 246,83 € 

Poste Garde-Technicien (1 ETPT) (9 
mois) 

25 000,00 € 26 141,28 € 18 827,32 € 
Fond dédié FEADER 
(rembt. 2019) 

    20 242,00 € 

Poste Agent-technique (0,5 ETPT) (12 
mois) 

11 000,00 € 9 046,44 € 11 122.08 €         

Stagiaire 6 900,00 € 4 000,00 € 0,00 €         

TOTAL 81 000,00 € 72 582,28 € 60 879.66 €         

Fonctionnement, administratif et locaux         

Frais de fonctionnement directs RNN     712.93 € 
  

  
  

Frais de fonctionnement - Part RNN     15 310,07 € 
     

Quota gestion administrative - RAF Dr 
Naturalistes 

0,00 € 0,00 € 3 000,00 € 
  

  
  

TOTAL 21 000,00 € 19 000,00 € 19 022,07 € 
  

    

Formations / missions        
   

  Missions extérieures 1 000,00 € 2 000,00 € 1 312,72 € 
  

    

  Formation 1 000,00 € 4 000,00 € 1 603 € 
   

  

TOTAL 2 000,00 € 6 000,00 €  2 915,72 €         

Fonctionnement véhicule         

TOTAL 2 200,00 € 2 000,00 € 1 423,57 €         

Fonctionnement bateau         

  Place ponton 2 564,87 € 2 798,04 € 2798.04 €         

  Assurance 1 334,86 € 1 334,86 € 1 824,00 €         
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  Carburant     1241,90 €         

  Entretien/réparations 3 900,27 € 3 600,00 € 401.34 €         

TOTAL 7 800,00 € 7 732,90 € 5 532,60 €         

Consommables techniques hors matériel de bureau         

TOTAL 1 100,00 € 1 500,00 € 2 187,00 €         

Études et prestations extérieures          

TOTAL 14 500,00 € 45 756,00 € 9 988,00 €         

Total fonctionnement 129 600,00 € 154 571,18 € 101 948,04 € 

      

  

INVESTISSEMENT (Immobilisations)         

Dotation annuelle aux 
amortissements 

3 700,00 € 6 013,78 € 6 586,98 € 
      

  

Total investissements 3 700,00 € 6 013,78 € 6 586,98 € 

      

  

ACTIONS COMPLEMENTAIRES         

Communication 0,00 € 2 500,00 € 245,00 €         

Sensibilisation 0,00 € 2 500,00 € 0,00 €         

Projet valorisation léproserie 0,00 €             

Total actions complémentaires 0,00 € 5 000,00 € 245,00 € 
        

TOTAL DEPENSES 133 300,00 € 165 584,96 € 108 780,02 € TOTAL RECETTES 132 300,00 € 129 466,00 € 103 030,52 € 

   BILAN  2018                                                                                                                                                 - 5 749,5 € 

 



ETAT D'AVANCEMENT 2018 DES OPERATIONS PREVUES AU 2nd PLAN DE GESTION DE LA RNN DE L'ILOT M'BOUZI 
 

 

 

Masses salariales de la RNN M'Bouzi de 2018 

En 2018 la RNN comptabilisait 1,98 ETP  
Le Garde a pris ses fonctions le 05/03/2018 et a quitté ses fonctions le 27/09/2018 (soit 7 mois de travail) ; puis du 19/10/2018 au 30/11/2018 
Le Conservateur a pris ses fonctions le 12/02/2018 et a dût arrêter au 12/12/2018 
L’Agent Technique de la RNN a travaillé du 01/01/2018 au 31/12/2018  

ETP de la RNN 

 
 

Salaires RNN 
 

MS 2018   janvier février mars avril mai juin juillet aout septembre octobre novembre  décembre Total 

Réserve  C 0 0,00 2 968,83 2 855,76 2 855,76 2 855,76 2 868,23 2 868,23 2 885,17 2885,17 2885,17 1 521,31   30 930,26 € 

  GT 0 0 1 963,56 2 159,41 2 251,94 2 189,18 2 220,35 2 181,71 3 332,28 868,61   2481,5 0,00   18 827,32 € 

  AT 922,58 922,57 921,03 921,03 921,03 991,8 743,39 994,88 1 003,25 1 003,25 1 003,25 1 003,25   11 122,08 € 

  Stagiaire                         0,00 € 

Total   922,58  922,57 5853,42 5936,2 8884 ,49 6036,74 5831,97 6044,82 7220,70  4757,03  6369,92  2524,56 60 879,66 € 

 
 
 
 
 
 
 

 Personnel  janvier février mars avril mai juin juillet aout septembre octobre novembre  décembre 
Total 
ETP 

ETP/an Montant 

C 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 9,5 0,79 30 930,26 € 

GT 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0.25 1 0 8.25 0,69 18 027,32 € 

AT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 0,5 11 122.08€ 

Stagiaire                               

  0,5 0,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,75 2,5 1 23,75 2,04 60 879,66 € 
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Septembre*   Salaire Brut Salaire CH 

Départ Garde RNN 
 

  

Solde de tout compte 
au 27/09/2018 

2 890,64   3 332,28   

 

Le montant du salaire du garde ayant démissionné pour le mois de septembre tient compte du montant salarial chargé et des indemnités 
compensatoires pour solde de tout compte. 

 
 
 
 
 

Calcul de la part de la RNN selon ETP(s) 
 

ETP 2018 janvier février mars avril mai juin juillet aout septembre octobre novembre décembre 
Total 
ETP 

ETP/an 

Réserve  0,5 0,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,75 2,5 1 23,75 1,97 

EIE 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 23 1 ,91 

Animation 3 3 3 4,5 5 4.6 3.5 4 3 2 2 2 39,6 3,3 

Environnement 1 1 1 1 2 2 2,3 1,5 1 1 0 0 13,8 1,15 

Association 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4,5 5 51,5 4,29 

Ménage 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 1 0,16 

VSC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 

Total 12,66 12,66 13,66 16,16 17,66 17,26 16,46 18,16 15,66 13,91  13,16  12,16 176,65 14,78 

 
 
 
 
Le nombre d’ETP(s) de la Réserve représente 13,33 % du nombre total des ETP(s) de l’association des Naturalistes de Mayotte.

Les montants des salaires comptabilisés dans les tableaux ci-dessus se basent sur les 
salaires chargés (salaires brut + cotisation patronales dont URSSAF). Au cours du mois de 
septembre 2018, un agent de l'équipe RNN (Garde) a quitté ses fonctions.  
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Frais de fonctionnement de la RNN M'bouzi en 2018 (estimation avant 

transmission des documents comptables) 

 

Nature Compte Date Libellé de l'écriture Débit 

Eau 

60611001 24/01/2018 EAU 012693 1 BIM 17 53,09 € 

  26/03/2018 EAU 012693 2 BIM 17 50,11 € 

  24/05/2018 EAU 012693 3 BIM 17 56,18 € 

  30/08/2018 EAU 012693 4 BIM 17 62,43 € 

 25/10/2018 EAU 012693 5 BIM 17 62,43 € 

 27/12/2018 EAU 012693 6 BIM 17 53,29 € 

    Solde du compte :       337,53 337,53 € 

Electricité 

60612000 13/01/2018 Electricité 06605 /118986 209,76 € 

60611002 14/02/2018 Electricité 06605 /118986 338,90 € 

 14/03/2018 Electricité 06605 /118986 245,99 € 

  14/04/2018 Electricité 06605 /118986 176,13 € 

  15/06/2018 Electricité 06605 /118986 148,07 € 

  13/07/2018 Electricité 06605 /118986 252,76 € 

  14/08/2018 Electricité 06605 /118986 338,49 € 

  13/09/2018 Electricité 06605 /118986 194,31 € 

 15/10/2018 Electricité 06605 /118986 155,01 € 

 29/11/2018 Electricité 06605 /118986 379,00 € 

 20/12/2018 Electricité 06605 /118986 379,00 € 

    Solde du compte :     2817,42 2817,42 € 

Fournitures Entretien 
Petits équipements 

60630000 08/01/2018 Achat amuses-bouche pour réunion d'équipe 13,45 € 

  26/01/2018 Achat consommables 5,85 € 

  26/01/2018 Achat consommables 28,53 € 

  30/01/2018 Achat consommables 19,65 € 

  21/02/2018 Achat consommables 35,44 € 

  09/03/2018 Achat consommables 17,00 € 

  09/04/2018 Achat cadenas porte salle de réunion 15,00 € 

  17/04/2018 Achat consommables 33,79 € 

  19/04/2018 Achat consommables 20,55 € 

  08/06/2018 Achat fournitures Maison du livre 37,50 € 

  08/06/2018 Achat fournitures Jumbo 116,95 € 

  20/06/2018 Clef Boite aux lettres Kwawéni 17,00 € 

  20/06/2018 Double des clefs Boite aux lettres Kawéni 20,00 € 

  25/06/2018 Achat papier toilette Sodicash 13,20 € 

  20/07/2018 Achat consommable  14,70 € 

  25/07/2018 Achat fournitures de bureau 78,66 € 

  09/08/2018 Achat fournitures de bureau 40,20 € 

  21/08/2018 Achat fournitures de bureau 28,40 € 
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  21/08/2018 Achat produits de ménage 39,30 € 

  23/08/2018 Achat fournitures de bureau 90,00 € 

  23/08/2018 Achat serpière ménage 3,00 € 

  23/08/2018 Achat consommable  19,00 € 

  31/08/2018 Achat tonnelle 180,00 € 

  26/09/2018 Achat produits pour confection de jus frais AG 34,00 € 

  26/09/2018 Achat sucre 5,95 € 

  28/09/2018 Achat citron pour jus AG 5,00 € 

  28/09/2018 Achat matériel pour AG 48,40 € 

  19/09/2018 Fournitures Bureau Vallée 377,40 € 

 05/10/2018 Achat consommables 141,26 

 27/11/2018 Entretien bateau 130,40 

 26/11/2018 Entretien bateau 99,90 

 22 :11/2018 Entretien bateau 160 

 28/12/2018 Achat consommable  303,20 

    Solde du compte :       2187,68   2187,68 € 

Location 
Immobilière1 

61320000 05/01/2018 ISSOUFALI QUITTANCE LOYER 12   1 500,00 € 

  06/02/2018 ISSOUFALI QUITTANCE LOYER 01 1 500,00 € 

  06/03/2018 ISSOUFALI QUITTANCE LOYER 02 1 500,00 € 

  06/04/2018 ISSOUFALI QUITANCE LOYER 03 1 500,00 € 

  06/05/2018 ISSOUFALI QUITTANCE LOYER 04 1 500,00 € 

  07/06/2018 ISSOUFALI QUITANCE LOYER 05 1 500,00 € 

  07/07/2018 ISSOUFALI QUITTANCE LOYER 06 1 500,00 € 

  07/08/2018 ISSOUFALI QUITTANCE LOYER 07 1 500,00 € 

  07/09/2018 ISSOUFALI QUITTANCE LOYER 08 1 500,00 € 

 06/10/2018 ISSOUFALI QUITTANCE LOYER 08 1 500,00 € 

 05/11/2018 ISSOUFALI QUITTANCE LOYER 08 1 500,00 € 

 07/12/2018 ISSOUFALI QUITTANCE LOYER 08 1 500,00 € 

    Solde du compte :   18 000,00   18 000,00 € 

Location 
Immobilière2 

61321000 04/01/2018 LOYER 10 RUE MAMAWE 01 703,29 € 

  04/02/2018 LOYER 10 RUE MAMAWE 02 703,29 € 

  04/03/2018 LOYER 10 RUE MAMAWE 03 703,29 € 

  03/04/2018 LOYER 10 RUE MAMAWE 04 703,29 € 

  04/05/2018 LOYER 10 RUE MAMAWE 05 703,29 € 

  02/06/2018 LOYER 10 RUE MAMAWE 06 703,29 € 

  02/07/2018 LOYER 10 RUE MAMAWE 07 703,29 € 

  02/08/2018 LOYER 10 RUE MAMAWE 08 703,29 € 

  02/09/2018 LOYER 10 RUE MAMAWE 09 703,29 € 

 02/10/2018 LOYER 10 RUE MAMAWE 09 703,29 € 

 03/11/2018 LOYER 10 RUE MAMAWE 09 703,29 € 

 02/12/2018 LOYER 10 RUE MAMAWE 09 703,29 € 

  
 

Solde du compte :     8439,48 8439,48 € 
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La poste 
  30/01/2018 Retrait Chronopost 16,68 € 

    Solde du compte :        16,68   16,68 € 

Location copieur  
(AMB) 

 30/03/2018 AMB FA0354877 633,07 € 

  04/04/2018 AMB F34438 RELE CPTEUR 203,13 € 

 22/05/2018 AMB FA0355417 319,74 € 

 28/06/2018 AMB FA0356087 644,88 € 

 16/08/2018 AMB FA0357187 457,14 € 

 18/12/2018 AMB FA0359384 1434,57  € 

    Solde du compte :       4325,53 4325,53 € 

Assistance 
informatique 

61560000 29/01/2018 ETIC F17051892 CTINFOGERANCE 01 379,00 € 

  29/02/2018 ETIC F17061920 INFOGERANCE 02 379,00 € 

  31/03/2018 ETIC F17071980 INFOGERANCE 03 379,00 € 

  30/04/2018 ETIC F17071981 INFOGERANCE 04 379,00 € 

  29/05/2018 ETIC F17051892 CTINFOGERANCE 05 379,00 € 

  29/06/2018 ETIC F17061920 INFOGERANCE 06 379,00 € 

  31/07/2018 ETIC F17071980 INFOGERANCE 07 379,00 € 

  29/08/2018 ETIC F17082062 INFOGERANCE 08 379,00 € 

  30/09/2018 ETIC F17082063 INFOGERANCE 09 379,00 € 

 31/10/2018 ETIC F17082063 INFOGERANCE 09 379,00 € 

 29/11/2018 ETIC F17082063 INFOGERANCE 09 379,00 € 

 28/12/2018 ETIC F17082063 INFOGERANCE 09 379,00 € 

    Solde du compte :     4548,00  4548,00 € 

Abonnements 
journaux locaux 

61810000 28/02/2018 SOMAPRESSE F26998 ABT 13/05- 140,00 € 

 08/03/2018 MIS F460321 INTERV INFO 105,00 € 

  20/05/2018 NDM F1705-31 ABT 6 MOIS 130,00 € 

 18/11/2018 NDM F1705-31 ABT 6 MOIS 130,00 

    Solde du compte :       505,00 505,00 € 

Comptabilité 

62260000 27/01/2018 MOI F38623 C01-P12 649,00 € 

  27/02/2018 MOI F38981 C02-P01 831,00 € 

  27/03/2018 MOI F39327 C03-P02 657,00 € 

  27/04/2018 MOI F39676 C04-P03 738,00 € 

  31/05/2018 MOI F40057 C05-P04 690,00 € 

  23/06/2018 MOI F40423 C06-P05 794,00 € 

  28/07/2018 MOI F40765 C07-P06 838,00 € 

  27/08/2018 MOI F41099 C08-P07 943,00 € 

  27/09/2018 MOI F41449 C09-P08 842,00 € 

 28/10/2018 MOI F41449 C010-P09 765,00 € 

 19/12/2018 MOI F41449 C012-P11 789,00 € 

    Solde du compte :     6 982,00   15 032,00 € 

Sécurité 61550000 23/01/2018 MPI F17/00081 VERIF EXTINC 153,50 € 

   Solde du compte :      153,50 € 

Honoraires CAC 62261000 30/09/2018 FNP Honoraires CAC 5 1075,00 € 
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    Solde du compte :     5 1075,00 5 1075,00 € 

Téléphonie et 
internet 

62610000 28/01/2018 TEL 62 29 48 474,10 € 

  04/02/2018 TEL 63 04 81 265,81 € 

  02/03/2018 TEL 62 29 48 482,80 € 

  09/04/2018 TEL 63 04 81 310,73 € 

  14/05/2018 TEL 62 29 48 278,40 € 

  28/06/2018 TEL 63 04 81 265,73 € 

  14/07/2018 TEL 62 29 48 486,64 € 

  28/08/2018 TEL 63 04 81 315,95 € 

  14/09/2018 TEL 62 29 48 242,56 € 

 30/10/2018 TEL 62 29 48 175,32 

 28/12/2018 TEL 62 29 48 135,97 

    Solde du compte :       3 434,01 3 434,01 € 

Divers 
  06/07/2018 Remplacement Condo 30µF clim RNN 70,00 € 

    Solde du compte :       70,00   70,00 € 

Total centre        106 393,84 € 

Contribution MNE 
(500 euros) par mois 

3 mois de participation   1 500,00 € 

Total centre hors 
MNE 

      104 893,84 € 

Part affectée à la 
RNN : 14,39% 

      15 310,07 € 
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Dépenses de la RNN M'bouzi 2018 

 

Imputation Dépenses au 31/12/2018 
Créances au 
30/09/2108 

Gestion administrative 814,70 €   

Etudes et suivis 4 688,00 € 5 300,00 € 

Gestion matériel 112,60 €   

Bateau 5 532,60 €   

Voiture 1 423,57 €   

Formations et missions extérieures 2 915,72 €   

TOTAL 18 323,42 € 5 300,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des pièces justificatives et factures sont livrées en annexe à ce document au 
format .pdf
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  Dépenses directes Date N°Facture Bénéficiaire Règlement Créance Imp. 

vir 
Reliquat location place ponton Sept à 
Déc. 2017 

14/05/2018 N°302170771 CCI Mayotte 932,68 € 0,00 € BAT 

      N°302170832         

      N°302170917         

      N°302171019         

vir Location place ponton  02/01/2018 N°302180033 CCI Mayotte 233,17 € 0,00 € BAT 

vir Abonnement téléphone Conservateur 20/01/2018 N°67058426012018 Orange 25,00 € 0,00 € GA 

vir Abonnement téléphone Garde 21/01/2018 N°67058258012018 Orange 25,00 € 0,00 € GA 

esp Gasoil véhicule RNN 22/01/2018 N°C275707 Total 50,00 € 0,00 € Auto 

vir Vérification extincteur Bateau RNN 26/01/2018 N°18/00083 
SARL Mayotte 
Protection Incendie 

10,50 € 0,00 € BAT 

vir Location place ponton  01/02/2018 N°302180131 CCI Mayotte 233,17 € 0,00 € BAT 

chq Révison véhicule RNN 07/02/2018 N°1429-2018-311 Midas 199,00 € 0,00 € Auto 

esp Gasoil véhicule RNN 14/02/2018 N°C287604 Total 50,00 € 0,00 € Auto 

vir Abonnement téléphone Conservateur 20/02/2018 N°67274425022018 Orange 25,00 € 0,00 € GA 

vir Abonnement téléphone Garde 20/02/2018 N°67240711022018 Orange 25,00 € 0,00 € GA 

chq 
Contrôle technique véhicule AE-063-
MC 

20/02/2018 N°18031939 Bourbon contrôle 85,00 € 0,00 € Auto 

chq 2 pneus av. véhicule RNN 20/02/2018 N°BBN73309 Zoom centre auto 224,60 € 0,00 € Auto 

vir 2 pneus ar. véhicule RNN 20/02/2018 N°02-000139 Car centre 254,78 € 0,00 € Auto 

chq 
Réparation système de freinage 
véhicule RNN 

21/02/2018 N°F-1429-2018-434 Midas 213,94 € 0,00 € Auto 

esp 
Contre visite  du contrôle technique 
20/02/2017 

27/02/2018 N°18032053 Bourbon contrôle 20,00 € 0,00 € Auto 

vir Location place ponton  01/03/2018 N°302180213 CCI Mayotte 233,17 € 0,00 € BAT 
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 Dépenses directes Date N°Facture Bénéficiaire Règlement Créance Imp. 

vir Abonnement téléphone Conservateur 20/03/2018 N°67488181032018 Orange 25,00 € 0,00 € GA 

vir Abonnement téléphone Garde 20/03/2018 N°67488022032018 Orange 25,00 € 0,00 € GA 

vir Terroir Ronce-les-bains x 2 31/03/2018 Dep congré RNF Rembt. Chowanski 66,10 € 0,00 € FM 

vir repas du soir x 2 31/03/2018 Dep congré RNF Rembt. Chowanski 26,00 € 0,00 € FM 

vir repas midi x 1 31/03/2018 Dep congré RNF Rembt. Chowanski 10,20 € 0,00 € FM 

vir hébergement bordeaux x 2 31/03/2018 Dep congré RNF Rembt. Chowanski 129,52 € 0,00 € FM 

vir hébergement  x 1 31/03/2018 Dep congré RNF Rembt. Cressent 73,00 € 0,00 € FM 

vir hébergement x 1 01/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Chowanski 73,00 € 0,00 € FM 

vir repas x 1 01/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Chowanski 9,50 € 0,00 € FM 

vir repas avion différé x 1 01/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Chowanski 15,00 € 0,00 € FM 

vir repas midi x 1 01/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Cressent 13,00 € 0,00 € FM 

vir tram x 2 02/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Chowanski 12,90 € 0,00 € FM 

vir repas midi x 1 02/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Chowanski 11,60 € 0,00 € FM 

vir Transport x 2 02/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Cressent 8,20 € 0,00 € FM 

vir repas soir x 1 02/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Chowanski 16,60 € 0,00 € FM 

vir repas soir x 1 03/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Cressent 16,00 € 0,00 € FM 

vir repas soir x 1 02/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Cressent 16,60 € 0,00 € FM 

vir réservation voiture 03/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Chowanski 172,48 € 0,00 € FM 

vir hébergement x 1 03/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Chowanski 68,35 € 0,00 € FM 

vir hébergement x 1 03/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Chowanski 68,35 € 0,00 € FM 

vir petit déjeuner 03/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Chowanski 23,80 € 0,00 € FM 

vir autoroute 03/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Chowanski 9,90 € 0,00 € FM 

vir Location place ponton  03/04/2018 N°n°302180291 CCI Mayotte 233,17 € 0,00 € BAT 

vir repas midi x 1 07/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Chowanski 12,80 € 0,00 € FM 

vir autoroute 07/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Chowanski 15,60 € 0,00 € FM 

vir hébergement  x 1 08/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Cressent 79,80 € 0,00 € FM 
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  Dépenses directes Date N°Facture Bénéficiaire Règlement Créance Imp. 

vir repas x 1 08/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Cressent 5,70 € 0,00 € FM 

vir repas x 1 08/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Cressent 22,30 € 0,00 € FM 

vir repas x 1 09/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Chowanski 10,50 € 0,00 € FM 

vir repas soir x 1 09/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Chowanski 12,00 € 0,00 € FM 

vir parking Bordeaux 09/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Chowanski 48,00 € 0,00 € FM 

vir hébergement x 1 + petit dej 09/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Chowanski 95,70 € 0,00 € FM 

vir frais voiture (assurance et essence) 09/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Chowanski 146,92 € 0,00 € FM 

vir repas soir 09/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Cressent 11,70 € 0,00 € FM 

vir repas midi 09/04/2018 Dep congré RNF Rembt. Cressent 11,60 € 0,00 € FM 

esp Essence bateau 12/04/2018 N°n°C311672 Total 70,00 € 0,00 € BAT 

vir Abonnement téléphone Conservateur 20/04/2018 N°67670805042018 Orange 25,00 € 0,00 € GA 

vir Abonnement téléphone Garde 20/04/2018 N°67703467042018 Orange 25,00 € 0,00 € GA 

  
Adhésion RNF memb. Actif Pers. 
Morale Gestionnaires 

23/04/2018   RNF 180,00 €     

- 
Inventaire entomologie de la RNN 
M'Bouzi 

28/04/2018 - NICOLAS Vincent 2 700,00 € 0,00 € ES 

vir Location place ponton  02/05/2018 N°302180371 CCI Mayotte 233,17 € 0,00 € BAT 

vir Timbre fiscal permis hauturier GT 02/05/2018 N°0038 Rembt. Dupiczak 38,00 € 0,00 € FM 

vir Timbre fiscal permis hauturier CV 04/05/2018 
transaction 
180503519335 

Rembt. Cressent 38,00 € 0,00 € FM 

vir Timbre fiscal permis côtier CV 04/05/2018 
transaction 
180503519463 

Rembt. Cressent 70,00 € 0,00 € FM 

esp Essence bateau 11/05/2018 N°C4945 Total 92,22 € 0,00 € BAT 

chq Permis cotier + hauturier CV  11/05/2018 N°839 Auto-ecole 777 777,00 € 0,00 € FM 

chq Permis hauturier /Packs haut. CV et GT 15/05/2018 n°841 Auto-ecole 778 680,00 € 0,00 € FM 

vir Abonnement téléphone Conservateur 20/05/2018 N°67670805042018 Orange 25,00 € 0,00 € GA 

vir Abonnement téléphone Garde 20/05/2018 N°67703467042018 Orange 25,00 € 0,00 € GA 

esp Lettre recommandé 16/05/2018 N°11965 la poste 5,70 € 0,00 € GA 
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  Dépenses directes Date N°Facture Bénéficiaire Règlement Créance Imp. 

vir Location place ponton  01/06/2018 N°302180450 CCI Mayotte 233,17 € 0,00 € BAT 

vir Aller-retour ilot au Mbouzi 06/06/2018  N°060618 Mayotte decouverte 200,00 € 0,00 € ES 

- 
Evaluation des besoins et proposition 
de suivi vegetale de la RNN Mbouzi 

10/06/2018 - Nesogenes 0,00 € 2 500 € ES 

esp Pression pneumatique 13/06/2018   garage du manguier 2,00 € 0,00 € Auto 

chq 
Renouvellement téléphone portable 
garde 

13/06/2018 N°02410001039205 Orange 79,00 € 0,00 € GA 

vir Aller-retour ilot au Mbouzi 14/06/2018 N°140618 Mayotte decouverte 200,00 € 0,00 € ES 

vir Abonnement téléphone Conservateur 20/06/2018 N°68135873062018 Orange 25,00 € 0,00 € GA 

vir Abonnement téléphone Garde 20/06/2018 N°68135717062018 Orange 25,00 € 0,00 € GA 

esp Achat Shambo x 2 27/06/2018   Lantana 70,00 € 0,00 € GM 

esp Lot de gants textile 27/06/2018 N°760170 Ballou 3,60 € 0,00 € GM 

esp 1 tournevis + 1 blocs 4 piles 28/06/2018 N°18572 Djamali 7,20 € 0,00 € GM 

vir Location place ponton  02/07/2018 N°302180554 CCI Mayotte 233,17 € 0,00 € BAT 

esp Essence bateau 03/07/2018 N°C53950 Total 37,00 € 0,00 € BAT 

- Suivi ornithologique STOC-EPS 04/07/2018 - GEPOMAY 0,00 € 2 800 €  ES 

vir Assurance bateau SHIVUNDZE 06/07/2018   Poe-ma insurance SARL 1 824,00 € 0,00 € BAT 

vir Suivi 2018 macro-invertébrés GCRMN 15/07/2018 N°MAREX070 MAREX 1 388,25 € 0,00 € ES 

vir Batterie véhicule RNN 17/07/2018 
N°F-1429-2018-
1400 

Rembt. Cressent 164,25 € 0,00 € Auto 

esp Essence bateau 18/07/2018 N°64216 Total 55,00 € 0,00 € BAT 

vir Abonnement téléphone Conservateur 20/07/2018 N°68135873062018 Orange 25,00 € 0,00 € GA 

vir Abonnement téléphone Garde 20/07/2018 N°68135717062018 Orange 25,00 € 0,00 € GA 

esp 
Pompe manuelle à essence 
tronçonneuse 

22/07/2018   TECMA 13,00 € 0,00 € GM 

esp Piles Alcaline 23/07/2018   Bureau vallée 4,00 € 0,00 € GM 
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  Dépenses directes Date N°Facture Bénéficiaire Règlement Créance Imp. 

esp Lame de scie bimétal 24/07/2018 N°765953 Ballou 10,30 € 0,00 € GM 

esp Sac poubelle 24/07/2018   Lantana 4,50 € 0,00 € GM 

vir Location place ponton  01/08/2018 N°302180644 CCI Mayotte 233,17 € 0,00 € BAT 

vir Abonnement téléphone Conservateur 20/08/2018 N°68135873062018 Orange 25,00 € 0,00 € GA 

vir Abonnement téléphone Garde 20/08/2018 N°68135717062018 Orange 25,00 € 0,00 € GA 

vir Location place ponton  01/09/2018   CCI Mayotte 233,17 € 0,00 € BAT 

esp Nettoyage véhicule RNN 13/09/2018   Total 10,00 € 0,00 € Auto 

esp Gasoil véhicule RNN 14/09/2018 N°C135033 Total 50,00 € 0,00 € Auto 

vir Abonnement téléphone Conservateur 20/09/2018 N°68789672092018 Orange 25,00 € 0,00 € GA 

vir Abonnement téléphone Garde 20/09/2018 N°68789530092018 Orange 25,00 € 0,00 € GA 

chq Location place ponton  01/10/2018 N°302180644 CCI Mayotte 233,17 € 0,00 € BAT 

esp Essence bateau 21/10/2018 N°64216 Total 55,00 € 0,00 € BAT 

vir Abonnement téléphone Conservateur 20/10/2018 N°68789672092018 Orange 25,00 € 0,00 € GA 

vir Abonnement téléphone Garde 20/10/2018 N°68789530092018 Orange 25,00 € 0,00 € GA 

esp Gasoil véhicule RNN 17/10/2018   Total 50,00 € 0,00 € Auto 

chq Location place ponton  01/11/2018 N°302180644 CCI Mayotte 233,17 € 0,00 € BAT 

vir Entretien bateau 22/11/2018 N°3291 SV. Nautic 160,00 €     

vir Entretien bateau 26/11/2018 N°5567 Marina SARL 99,90 €     

vir Entretien bateau 27/11/2018 N°3488 SV. Nautic 130,94 €     

esp Gasoil véhicule RNN 29/11/2018   Total 50,00 € 0,00 € Auto 

vir Abonnement téléphone Conservateur 20/11/2018 N°68789672092018 Orange 25,00 € 0,00 € GA 

vir Abonnement téléphone Garde 20/11/2018 N°68789530092018 Orange 25,00 € 0,00 € GA 

vir Aller-retour ilot au Mbouzi 14/06/2018 N°140618 Mayotte decouverte 200,00 € 0,00 € ES 

vir Abonnement téléphone Garde 20/12/2018 N°68789530092018 Orange 25,00 € 0,00 € GA 

vir Abonnement téléphone Garde 20/12/2018 N°68789530092018 Orange 25,00 € 0,00 € GA 

chq Location place ponton  01/12/2018 N°302180644 CCI Mayotte 233,17 € 0,00 € BAT 

TOTAL         18 523,42 € 5 300 €   
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